

PROGRAMA FEDERAL: **FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**  
CONVENIO NÚMERO: **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002-01**

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE**, POR CONDUCTO DE EL **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ÉL **C. AGUSTÍN RAMÍREZ JARILLO** Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA: **GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR AGUA BLANCA S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **EMILIANO RAFAEL PASQUEL HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL**, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARÁN **"LA CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA, **"LAS PARTES"** MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**ANTECEDENTES**

1.1.- CON FECHA **12 DE JUNIO DEL 2023**, **"LAS PARTES"** CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002**, EN EL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A REALIZAR LA OBRA DESCRITA EN LA CLÁUSULA PRIMERA, CONSISTENTE EN: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, LOCALIDAD EJIDO DE LOS CUBES**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **EJIDO DE LOS CUBES**; DE CONFORMIDAD CON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, CANTIDADES, UNIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DESCRITOS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL **"EL CONTRATISTA"** Y ACEPTADA POR **"LA CONTRATANTE"**, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE **EJIDO DE LOS CUBES, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, ESTADO DE HIDALGO** POR UN MONTO DE **\$4,251,124.82 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 82/100 M.N.)**, INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **25 DÍAS NATURALES**, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA **13 DE JUNIO DE 2023** COMO INICIO DE OBRA Y TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA **07 DE JULIO DE 2023**.

1.2.-DE CONFORMIDAD CON LA DECLARACIÓN NO. **1.3** DEL CONTRATO ORIGINAL, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL CONTRATO, LA SECRETARÍA DE HACIENDA, AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO MEDIANTE OFICIO **HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-004-006** DE FECHA **05 DE MAYO DE 2023**.

1.3.-DE CONFORMIDAD CON LA DECLARACIÓN **NO. 1.4** DEL CONTRATO ORIGINAL LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL SE LLEVO

A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002**, INSTAURADA POR “**LA CONTRATANTE**” DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ESTE PROCESO DE FECHA **12 DE JUNIO DE 2023**, DEL CUAL RESULTÓ GANADORA LA PROPUESTA PRESENTADA POR “**EL CONTRATISTA**”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO **31 FRACCIÓN I, 33 FRACCIÓN I Y 34** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO APLICABLE DE SU REGLAMENTO.

- 1.4.-CON FECHA **15 DE JUNIO DE 2023**, “**LA CONTRATANTE**” EMITE A “**EL CONTRATISTA**” EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN AUTORIZÁNDOLE LA AMPLIACIÓN DE MONTO PACTADO EN EL CONTRATO NÚMERO **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002**, POR LA CANTIDAD DE **\$248,875.18 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.)**, INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 1.6.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO PACTADO EN EL CONTRATO NÚMERO **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002** POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO EN RAZÓN DE LOS ANTECEDENTES Y DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE MANIFIESTAN EN EL DICTAMEN TÉCNICO Y DE RESOLUCIÓN QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO.
- 1.7.-EL PRESENTE CONVENIO ESTÁ REGULADO POR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE SU REGLAMENTO; QUE A LA LETRA DICEN:

#### **ARTÍCULO 63:**

LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O MUNICIPIO DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO, PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO Y DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

#### **ARTICULO 74:**

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO A PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A CELEBRAR UN CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBE SER EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY.

NOTA: EL ARTICULO 71 CITADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE AHORA ES EL 63, CON BASE EN LA REFORMA DE LA LEY DE LA MATERIA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DE FECHA 25 DE MARZO DE 2013.

LA CIRCUNSTANCIA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SER COMUNICADA POR ESCRITO DEL CONTRATISTA A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, PARA QUE ÉSTA MANIFIESTE SU CONSENTIMIENTO.

**ARTÍCULO 75:**

LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS, PODRÁN REALIZARSE POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN.....



**DECLARACIONES**

**II.- DE "LAS PARTES":**

**ÚNICA.** - CONOCEN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENEN CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONEN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS. ATENTO A LO ANTERIOR "**LAS PARTES**" SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:



**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO:** CONSISTE EN AMPARAR LA AMPLIACIÓN DE MONTO PACTADO EN EL CONTRATO NÚMERO **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002**; DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN TÉCNICO Y DE RESOLUCIÓN, Y LOS PROGRAMAS DE OBRA AUTORIZADOS POR "**LA CONTRATANTE**", QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO A LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, CANTIDADES, UNIDAD PRECIOS UNITARIOS DESCRITOS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR "**EL CONTRATISTA**" Y ACEPTADA POR "**LA CONTRATANTE**".

**SEGUNDA. - IMPORTE DEL CONVENIO.** - SE AUMENTA AL MONTO CONTRATADO LA CANTIDAD DE **\$248,875.18 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.)**, INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE REPRESENTA EL 5.85% DEL MONTO INICIAL CONTRATADO; CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RESULTA DE **\$4,500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO SE APLICARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES CONSISTENTES EN:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
2022-6004-0051-CII-EF	ADQUISICIÓN DE SUB-BASE HIDRÁULICA DE 3 1/2" A FINOS BALASTRE (L.A.B.), MATERIAL PROVENIENTE DEL BANCO CUMBRE DE MURIDORES EN EL MPIO. DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. U OTRO BANCO DE CALIDAD SIMILAR, INCLUYE CARGA	M3	\$80.00	2681.84460	\$214,547.57

SUBTOTAL: \$214,547.57  
I.V.A.: \$34,327.61  
TOTAL: \$248,875.18





**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN:** "EL CONTRATISTA" EXPRESA CONFORMIDAD DE TERMINAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: PLAZO DE EJECUCIÓN CONFORME AL CONTRATO NÚMERO **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002** EN **25 DÍAS NATURALES**, CONSIDERANDO EL INICIO EL DÍA **13 DE JUNIO DE 2023** Y EL TERMINO EL DÍA **07 DE MAYO DE 2023**.

**CUARTA. - GARANTÍA:** "EL CONTRATISTA" MODIFICARÁ SEGUN CORRESPONDA LA FIANZA OTORGADA ANTERIORMENTE RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO NÚMERO **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002**, PARA LO CUAL PRESENTARÁ A "LA CONTRATANTE" UNA PÓLIZA DE FIANZA ADICIONAL, EN LA QUE DEBERÁ ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO Y CONVENIO ANTES CITADOS.

**QUINTA. -** PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA, LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBAN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO SE CONSIDERAN PARTE DEL CONTRATO NÚMERO **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002**, Y POR TANTO OBLIGATORIAS PARA "LAS PARTES" QUE LO SUSCRIBEN.

**SEXTA. - "LAS PARTES"** CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, SE SUJETAN ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS CONTENIDAS EN EL CUERPO DEL CONTRATO NÚMERO **MABIH-OP-FDOGP-LP-2023-002**.



EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, ESTADO DE HIDALGO, A LOS **16** DÍAS DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **2023**.

<p><b>POR "LA CONTRATANTE"</b> PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>   <p><b>C. AGUSTÍN RAMÍREZ JARILLO</b></p>	
<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>  <p><b>ING. JOSÉ ROBERTO MOTA RODRÍGUEZ</b></p>	<p>ADMINISTRACIÓN 2020-2024 TESORERÍA MUNICIPAL</p>  <p><b>L.C. ANDREA NOHEMI SOLÍS CORDERO</b></p>
<p>CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>   <p><b>L.C.P. Y A.P. VIANETH FERNÁNDEZ TRINIDAD</b></p>	
<p><b>POR "EL CONTRATISTA"</b> GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR AGUA BLANCA, S.A. DE C.V.</p>  <p><b>C. EMILIANO RAFAEL PASQUEL HERNÁNDEZ</b> APODERADO LEGAL</p>	

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HIDALGO**, A QUIEN SE DENOMINARA **"LA CONTRATANTE"**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. AGUSTÍN RAMÍREZ JARILLO**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: **GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR AGUA BLANCA S.A. DE C.V.**, A QUIEN SE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, REPRESENTADO POR EL **C. EMILIANO RAFAEL PASQUEL HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL**, RESPECTO DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, LOCALIDAD EJIDO DE LOS CUBES.**, QUE SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, ESTADO DE HIDALGO, A LOS **16** DÍAS DEL MES DE **JUNIO** DE **2023**.